

متقاضی

سازمان انرژیهای نو ایران

توانیر

معاونت برق و انرژی

مدیریت شبکه

سایر سازمانها

(محیط زیست، امور اراضی، شهرداریها، موسسات مالی و ...)

(دفتر خصوصی سازی)

(شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع)

شروع

ارسال درخواست همراه با کاربرگها و مستندات - رفع نواقص

استعلام از توانیر - بررسی غیردولتی بودن - بررسی عدم تداخل - کنترل مساحت ساختمانه

تایید مقدماتی از نظر شبکه و نیاز منطقه

تکمیل فرمهای ارزیابی - رفع نواقص

کمیته ارزیابی: ارزشیابی توانمندی متقاضی از نظر فنی، مالی و اجرایی

صدور مجوز مطالعه امکانسنجی و اعلام به توانیر جهت موافقتنامه اولیه احداث

معرفی جهت صدور موافقتنامه اولیه

صدور موافقتنامه اولیه احداث

۱- ثبت پروژه و موافقت اولیه

انجام مطالعه امکان سنجی و تهیه گزارشهای لازم

آیا طراحی نیروگاه و انرژی قابل استحصال مورد تایید است؟

آیا نتایج مطالعه شبکه مورد تایید است؟

آیا امکان صدور مجوز محیط زیست وجود دارد؟

آیا امکان واگذاری زمین وجود دارد؟

تایید طرح بلحاظ فنی و منبع انرژی

تایید طرح اتصال به شبکه

صدور مجوز محیط زیست

تایید یا موافقت اولیه با واگذاری زمین

درخواست پروانه احداث

تنظیم فرم پروانه احداث و ارسال به توانیر

معرفی به وزارت نیرو جهت صدور پروانه احداث

صدور پروانه احداث

۲- مطالعات امکانسنجی و صدور مجوزها

درخواست تنظیم قرارداد

تنظیم پیش نویس قرارداد خرید برق و ارسال به توانیر

تامین اعتبار خرید برق - مبادله و ابلاغ قرارداد خرید برق - ابلاغ نظارت به سانا

فعالتهای دوره پیشبرد: تامین مالی - مبادله قرارداد EPC - خرید یا واگذاری قطعی زمین - مبادله قرارداد با مراجع دیگر - گزارش به سانا - اعلام آمادگی برای شروع احداث

کنترل و نظارت بر قرارداد و فعالتهای دوره پیشبرد - مکاتبه برای تامین مالی، واگذاری زمین و غیره (مستقیما یا از طریق توانیر)

دریافت گزارشهای سانا و صدور معرفی نامه در موارد لزوم

اخذ تأییدیه از بانکها یا مؤسسات مالی (یا تهیه اسناد مبنی بر تأمین مالی کل پروژه)

قرارداد خرید یا اجاره بلند مدت زمین (با امور اراضی یا ...)

۳- عقد قرارداد خرید برق و سایر قراردادها

کلیتگ زنی و شروع عملیات احداث - ارسال گزارش پیشرفت - اعلام آمادگی نیروگاه برای بهره برداری

کنترل، بازدید و نظارت بر قرارداد - هماهنگی با توانیر و مدیریت شبکه جهت بازدید کنتورها و تایید تاسیسات اتصال به شبکه

بازدید، پلمپ کنتور و تنظیم صورتجلسه اتصال به شبکه

حضور در جلسه تایید وصل به شبکه

۴- احداث نیروگاه

آغاز بهره برداری تجاری

تولید برق و تنظیم صورتحسابهای ماهانه و سایر موارد

بررسی و تایید صورتحسابها

بررسی صورتحسابها - تایید و پرداخت صورتحسابها

تایید میزان برق عرضه شده به شبکه

۵- بهره برداری

پایان قرارداد